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El Tribunal de Comptes ha
iniciat investigacions pa-
ral·leles en haver-se detec-
tat irregularitats en la
construcció de quatre
trams més de la línia del
tren d’alta velocitat (TAV)
a l’entrada de Barcelo-
na. Concretament, l’incre-
ment de 247 milions del
preu de contracte de les
obres entre l’Hospitalet i
la Torrassa, un 230% més
–cal recordar que, durant
les obres, s’hi van produir
esvorancs que van obligar
a tallar les circulacions
dels trens de rodalies i
Ferrocarrils i van obligar
a obres complementàries
d’emergència–.

Les altres deficiències es
van detectar en els projec-
tes de la línia entre Castell-
bisbal i el Papiol, entre
l’Hospitalet i Can Tunis, i
entre la Torrassa i Sants, de
manera que es van haver
de modificar contractes o
fer-ne de complementaris,
amb costos afegits de 18,
23 i 126,6 milions, respec-
tivament. A més, aquests
sobrecostos i modifica-
cions sobrevinguts els va
assumir l’Estat sense que
consti al Tribunal que
s’hagués exigit compensa-
cions a les constructores
implicades. Totes aques-
tes irregularitats van ser
detectades durant la fisca-
lització de la línia del TAV
de Madrid a Barcelona que
va concloure amb l’infor-
me de l’abril del 2013.

Per la seva banda, la
Guàrdia Civil va detenir
ahir la desena persona re-
lacionada amb la suposada
malversació de sis milions
d’euros en la construcció
del tram del TAV entre la
Sagrera i el nus de la Tri-
nitat. El desè detingut és
un cap d’obra que no era
a Barcelona abans-d’ahir
quan es van practicar les
nou detencions simultà-
nies a Madrid i Barcelona.
Cinc dels nou detinguts di-
lluns van quedar ahir en
llibertat amb càrrecs –dos
a Madrid i tres a Barcelo-
na– en espera de ser citats
per la jutgessa.

Els altres quatre detin-
guts continuaven sent in-
terrogats ahir a les depen-
dències de la Guàrdia Ci-
vil de la travessera de Grà-
cia. Entre aquests, hi ha
els responsables directes
d’Adif i de la constructora
Isolux Corsán en l’obra in-
vestigada: Rafael Rodrí-

guez, que va ser director
de construcció d’Adif al
TAV de Catalunya, i Jaime
García-Germán, la seva
mà dreta a Adif en la ge-
rència de les obres. També
Marino Vivas, delegat de la
constructora a Barcelona.

En darrer terme, la mi-
nistra de Foment, Ana Pas-

tor, ha anunciat que s’ha
ordenat una auditoria de
l’obra del tren d’alta veloci-
tat (TAV) al tram entre la
Sagrera i el nus de la Trini-
tat que està sent investiga-
da per la Fiscalia Anticor-
rupció. Un pas ben petit te-
nint en compte que, de mo-
ment, la investigació es li-

mitarà a l’obra afectada i
ja investigada pels fiscals,
tot i que Pastor no descar-
ta que s’acabi ampliant a
d’altres obres, tampoc sen-
se aclarir si de la línia Ma-
drid-Saragossa-Barcelona-
frontera francesa o d’al-
tres línies que s’han cons-
truït a tot l’Estat. !
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L’Administrador d’Infraes-
tructures Ferroviàries (Adif)
i la constructora Isolux Cor-
sán són protagonistes d’una
altra obra que es volia adju-
dicar irregularment al Prat
pocs mesos després de l’ad-
judicació del tram ara inves-
tigat per Anticorrupció.

Quan el govern de Zapate-
ro va veure que el TAV no arri-
baria a Barcelona abans de fi-
nals del 2007, la ministra
Magdalena Álvarez va propo-
sar una estació provisional al
Prat de Llobregat. De fet,
quan la ministra ho va anun-
ciar ja s’havien començat les
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obres i l’aldarull polític va fer
que es desestimés. Però
l’obra va continuar. La cons-
tructora era Isolux Corsán,
adjudicatària del tram de la
línia entre Sant Boi i l’Hospi-
talet. Això passava l’octubre
del 2007, i el febrer següent
Adif adjudicava a la mateixa
constructora el tram de la
Sagrera al nus de la Trinitat
per una rebaixa importantís-
sima de 30 milions –el preu
de licitació era de 98,6 i Iso-
lux Corsán es va quedar
l’obra amb una oferta de
67,9–. Una rebaixa temerària
que els mateixos investiga-

dors consideren anormal i
una possible explicació de
les irregularitats posteriors
que han acabat a la fiscalia.

Curiosament, el 4 de juny
del 2008, quatre mesos des-
prés, el BOE anunciava la lici-
tació per procediment obert
d’un punt d’avançament i es-
tacionament de trens (PAET)
a tocar de l’estació de roda-
lies del Prat per un cost de 18
milions. Era precisament la
infraestructura que s’havia
començat a construir mig
any abans i que ara ja estava
gairebé acabada, tal com va
denunciar aquest diari en

aquell moment. La publicació
de la informació sobre la con-
vocatòria del concurs per una
obra gairebé acabada va ge-
nerar una polèmica que va
acabar frustrant el concurs.
Efectivament, el 9 de setem-
bre del 2008, el dia abans que
es resolgués la licitació, el
BOE va esmenar aquest nyap
i va publicar l’anul·lació de
l’adjudicació per motius
“d’interès general”. No es va
poder saber, doncs, quines
empreses hi aspiraven i es
van quedar sense 18 milions.
Potser només Isolux Corsán,
que ja havia fet l’obra.
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Els mateixos protagonistes en una altra obra irregular de la línia al Prat

Investigadors del Centre
de Regulació Genòmica
(CRG) de Barcelona han
fet un descobriment al vol-
tant de les cèl·lules pluri-
potents (iPS), aquelles
cèl·lules capaces de com-
portar-se de manera simi-
lar a les cèl·lules mare em-
brionàries, el descobri-
ment de les quals l’any
2012 va valer un premi
Nobel de Medicina a John
B. Gordon i Shinya Yama-
naka. En concret, han des-
cobert el paper clau que
exerceix la ruta de senya-
lització Wnt en la trans-
formació de cèl·lules adul-
tes en cèl·lules mare.

L’estudi, que acaba de
publicar-se a la revista
Stem Cell Reports, de-
mostra que inhibint la ru-
ta al principi del procés i
activant-la al final es pot
augmentar l’eficiència de
la reprogramació i obte-
nir un nombre més gran
de cèl·lules pluripotents.
Així doncs, els científics
han comprovat que si la
ruta s’activa massa aviat,
les cèl·lules comencen a
diferenciar-se, per exem-
ple, en neurones o cèl·lu-
les endodèrmiques, i no
es reprogramen. !
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La Policía Nacional ha po-
sat en funcionament un
sistema d’alertes a la xar-
xa social Twitter que per-
metrà que en situacions
excepcionals, com ara ac-
cidents massius o catàs-
trofes naturals, els mis-
satges apareguin desta-
cats i així tinguin una di-
fusió massiva. Aquest sis-
tema ja és utilitzat pels
cossos de seguretat del
Regne Unit i Irlanda. La
Policía Nacional va infor-
mar ahir que aquest siste-
ma s’identificarà amb
l’etiqueta #alert. !
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